

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. проректора по НИИР ИРО Кировской области

О.В. Казаринова

2006 г.



## ПРОГРАММА

деятельности региональной инновационной площадки на 2022 год.

**Наименование образовательной организации:** МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области

**Тема региональной инновационной площадки:** «Создание модели методического сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся в условиях многопрофильного обучения в лицее с кадетскими классами»

### Подготовительный этап реализации проекта

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Предполагаемый результат
1.	Создание рабочей группы по осуществлению деятельности РИП	Декабрь 2021 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Создана рабочая группа
2.	Разработка нормативных	Декабрь 2021 года	Широкова Н.В.,	Разработан пакет

	документов по деятельности РИП		заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	нормативных документов по деятельности РИП
3.	Определение бюджета РИП	Декабрь 2021 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Бюджет РИП определен
4.	Проведение анализа научно – технической базы, требуемой для реализации РИП	Декабрь 2021 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Определены требуемые материально – технические ресурсы
5.	Определение социальных партнеров по реализации РИП	Декабрь 2021 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Социальный партнер- Институт развития образования Кировской области
6.	Изучение опыта, научных исследований, литературы по теме проекта, просмотр вебинаров по теме РИП	Ноябрь – декабрь 2021 года	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации	Изучен имеющийся опыт, изучены вебинары, проанализированы ресурсы сайтов с имеющейся

			Института развития образования Кировской области, Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	информацией по функциональной грамотности
7.	Создание странички РИП на странице лицея	Январь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Создана страница РИП на сайте Лицея

### Организационный этап реализации РИП

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Предполагаемый результат
1.	Участие команды лицея во всероссийском мероприятии «Флагманы образования». Выполнение заданий по функциональной грамотности на одном из этапов.	Декабрь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Прохождение трех заочных этапов. Определение своего уровня функциональной грамотности
2.	Определение состава участников творческой лаборатории по теме	Январь 2022 года		Сформирован состав участников лаборатории в

	«Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами учебного предмета»			количестве 25 человек из числа педагогов, работающих в 8-9 классах, сформирован банк для электронных почт для рассылки информации и материалов РИП.
3.	Составление сметы расходов	Январь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Составлена смета расходов
4.	Организация круглого стола рабочей группы с научным руководителем Барabanовой Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области	Январь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Определены направления деятельности
5.	Назначение ответственного за ведение страницы сайта (Широковой Н.В., заместителя директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области)	Январь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Назначен ответственный за ведение сайта
6.	Разработка программы деятельности РИП	Январь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора	Разработана программа деятельности РИП

			по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области
--	--	--	--

### Практический этап деятельности РИП

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Предполагаемый результат
1.	Реализация программы деятельности РИП	Январь 2022 года- декабрь 2024 года	Барабанова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области, Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Полностью реализованы все мероприятия в рамках РИП, создана модель методического сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся в условиях многопрофильного обучения в лицее с кадетскими классами
2.	Осуществление контроля за реализацией программы РИП	Январь 2022 года	Барабанова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации	Мероприятия в рамках РИП проходят своевременно, документация корректируется.

			Института развития образования Кировской области		Института развития образования Кировской области	
3.	Подготовка рабочих материалов для участников РИП	Весь срок деятельности РИП	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области	Участники РИП обеспечены материалами для деятельности		
4.	Участие в мероприятиях, утвержденных Координационным советом при министерстве образования Кировской области	Весь срок деятельности РИП	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области, Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Информирование об инновационных процессах в образовании.		
5.	Занятия творческой лаборатории по функциональной грамотности согласно плану. Темы: «Функциональная грамотность	Январь 2022 года Февраль 2022 года Март 2022 года Апрель 2022 года	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития	У педагогов сформированы знания по различным видам функциональной грамотности, педагоги знают ресурсы с		

	как результат образования», «Формирование креативного мышления», «Формирование глобальных компетенций», «Формирование естественно-научной грамотности», «Формирование читательской грамотности», «Формирование математической грамотности»	Май 2022 года	образования Кировской области	размещенными заданиями, умеют их применить в урочной и внеурочной деятельности
6.	Создание рабочих групп по выполнению задания №1 участниками творческой лаборатории	Январь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Члены групп осуществляют взаимодействие в рамках выполнения задания
7.	Прохождение участниками по лабораториям диагностики по функциональной грамотности	Март 2022 года	Кобелева Г.А., руководитель ЦНППМ Института развития образования Кировской области, Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Педагоги выполнили задания по функциональной грамотности как ученики и учителя. Каждый получил результат в виде определения своего уровня знаний по функциональной грамотности.

8.	Прохождение обучающимися 1-6 классов (по одному классу из параллели) диагностики функциональной грамотности на ресурсе «Учи.ги»	Март – апрель 2022 года	Широкова Н.В., Уланова О.А., заместители директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Ученики ознакомлены с типами заданий по проверке функциональной грамотности. Педагоги знают трудности, которые возникли у учащихся, на уроках делают корректировку текущих дидактических заданий для уроков по предметам.
9.	Создание временной творческой группы для анализа выполнения заданий педагогами	Март 2022 года	Барабанова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области	Члены временной творческой группы определяют ошибки, неточности, недочеты в работах коллег, закрепляют свои знания по функциональной грамотности
10.	Групповая работа по выполнению заданий творческой лаборатории со школьниками	Март 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Педагоги знают типы заданий, школьники знакомы с формулировками, типами вопросов к заданиям
11.	Представление эталонной работы по итогам выполнения задания работниками творческой лаборатории для анализа	Апрель 2022 года	Барабанова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области	Педагоги могут определить требуемый уровень выполнения заданий



			области	
11.	Проведение итоговой диагностики по итогам работы в творческой лаборатории	Май 2022 года	Барабанова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области	Педагоги оценили свои знания, провели самоанализ. Методическая служба Лицея определила направления дальнейшей работы
12.	Формирование сборника готовых заданий из официальных источников по формированию функциональной грамотности	Сентябрь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Сформирован сборник готовых заданий, которые можно использовать на разных предметах педагогами
13.	Педлектории по видам функциональной грамотности для членов коллектива, которые не заняты в творческой лаборатории по теме РИП	Сентябрь 2022 года – май 2023 года	Барабанова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Педагоги знают типы заданий, умеют оценивать работу обучающегося
14.	Проведение родительских собраний, направленных на	Сентябрь – октябрь 2022 года	Широкова Н.В., заместитель директора	Родители знают о теме РИП, осведомлены про

	повышение уровня родителей о функциональной грамотности и международных исследованиях по проблеме функциональной грамотности		по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	функциональную грамотность, знают требования, предъявляемые в международных исследованиях
15.	Включение заданий, направленных на формирование функциональной грамотности в уроки и внеурочную деятельность	Сентябрь 2023 года – май 2024 года.	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Педагоги умеют использовать и оценивать выполненные задания в практике своей работы
16.	Апробация разных форм работы с педагогами и дифференциация методического сопровождения «Молодой учитель», «Учитель – методист», «Учитель – наставник»)	Сентябрь 2022 года- май 2024 года	Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	Апробированы разные формы методического сопровождения
17.	Проведение семинара для педагогов и администрации образовательных организаций Юго-восточного округа по теме	Апрель 2023 года	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития	Педагоги Юго-Восточного образовательного округа знают опыт организации деятельности по теме РИП


	«Методическое сопровождение процесса формирования функциональной грамотности обучающихся»		образования Кировской области Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области	
--	---	--	---	--

### Контрольно – оценочный этап реализации РИП

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Предполагаемый результат
1.	Контрольная диагностика по итогам работы РИП	Ноябрь 2024 года	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области	У педагогов, занятых в РИП, высокий уровень знаний по формированию функциональной грамотности средствами учебного предмета.
2.	Круглый стол, направленный на обмен опытом по формированию функциональной грамотности на уроках	Декабрь 2024 года	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области	У педагогов сформированы представления об эффективном опыте по формированию функциональной грамотности на уроках.
3.	Анализ и обобщение опыта по формированию модели методического сопровождения	Декабрь 2024 года	Барabanова Н.В., заведующий Центром повышения	Сформирована модель методического сопровождения педагогов по

	<p>педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся в условиях многопрофильного обучения в лицее с кадетскими классами</p>		<p>квалификации Института развития образования Кировской области, Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области</p>	<p>формированию функциональной грамотности обучающихся в условиях многопрофильного обучения в лицее с кадетскими классами</p>
4.	<p>Внешняя экспертиза и оценки модели методического сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся в условиях многопрофильного обучения в лицее с кадетскими классами</p>	<p>Декабрь 2024 года</p>	<p>Барбанова Н.В., заведующий Центром повышения квалификации Института развития образования Кировской области</p>	<p>По итогам внешней экспертизы модель скорректирована</p>
5.	<p>Графическое оформление результатов деятельности РИП и его презентация на Фестивале РИП</p>	<p>По плану ИРО Кировской области</p>	<p>Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области</p>	<p>Визуализация результатов деятельности РИП</p>
6.	<p>Подготовка отчета о деятельности РИП</p>	<p>Декабрь 2024 года</p>	<p>Широкова Н.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина»</p>	<p>Составлен итоговый отчет о деятельности РИП «Создание модели методического</p>

			города Вятские Поляны Кировской области	сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся в условиях многопрофильного обучения в лицее с кадетскими классами»
--	--	--	--	---



Руководитель образовательной организации

Е.Б. Сулова

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель (консультант)

Н.В. Барабанова

Заведующий Центром повышения квалификации  
 Института развития образования Кировской области